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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

1 . Сведения об экспертной организации.

ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

место нахождения: 153002 г. Иваново, ул. Набережная, д.5

Директор: Филиппов Дмитрий Владимирович;

Исполнитель работы: Полозов Игорь Геннадьевич;

Тел/факс: (4932) 32-77-06, 32-77-17

Электронный адрес: ivces@mail.ru
Сайт: www.ogup-ivces.ru

1. Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-115 от 10.08.2011г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

2. Номера сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

· Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000033.001 выдан 16.04.2010г. Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

· Сертификаты экспертов № АТ-052, № АТ-055, № НП-008 выданные органом по сертификации: Межрегиональная Ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

· Сертификаты энергоаудиторов № АТ-002, № АТ-003, № АТ-004 выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина».

2 . Общие сведения.

· Разработка схем водоснабжения и водоотведения  выполняется в соответствии с договором № 244-ВВ/2013 от 01.07.2013 года.

· Организацией разработчиком является Областное государственное унитарное  предприятие "Ивановский центр энергосбережения"  (ОГУП "ИвЦЭС"), юр. и почтовый адрес: 153002, г. Иваново, ул. Набережная, 5 ИНН 3728032148. 

· Заказчиком является Администрация Богородского сельского поселения.

· Работа выполняется в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

3 . Цель работы.

· Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

· Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, сельских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок не менее 10 лет. 

4 . Общие сведения о Богородском сельском поселении Ивановского муниципального района Ивановской области

Богородское сельское поселение расположено в северо-восточной части Ивановского муниципального района Ивановской области. В состав муниципального образования входит 13 населенных пунктов: села Богородское, Никольское, деревни Афанасово, Бяково, Новино, Подталицы, Рюмкино, Светлый Луч, Сергиевское, Скалозубка, Четверкино, Юриково, Железнодорожная станция Строкино.

Село Богородское является административным центром Богородского сельского поселения. 

На севере сельское поселение граничит с Озерновским сельским поселением, на востоке – с Куликовским, Тимошихским СП и Фурмановским муниципальным районом, на юге – с Ивановским городским округом, на западе – с Беляницким сельским поселением.

Численность населения Богородского сельского поселения составляет 4426 человек. 

5 . Существующее положение в сфере водоснабжения. 

5.1 Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов Богородского сельского поселения Ивановского района являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения имеется только на территории с. Богородское и д. Светлый Луч. Система водоснабжения остальных населенных пунктов – децентрализованная.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В границах сельского поселения имеются следующие объекты водоснабжения:

- недействующие артезианские скважины южнее д. Подталицы, севернее д. Скалозубка. Скважины затампонированы и подлежат ликвидации;

-действующая скважина юго-восточнее с. Богородское (для сельскохозяйственных нужд);

-артезианская скважина и водонапорная башня на территории ЗАО «Дом творчества композиторов», севернее д. Светлый Луч.

Система водоснабжения с. Богородское включает:

-четыре водозаборных узла:

-водозабор, состоящий из куста артезианских скважин и двух водонапорных башен (одна из которых недействующая), расположенный в северо-западной части села, обеспечивающий централизованное водоснабжение общественно-деловой, среднеэтажной, малоэтажной и часть индивидуальной застройки населенного пункта;

-водозабор, расположенный в южной части села, для нужд ОГСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов", состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни;

-водозабор, расположенный в южной части села, для нужд котельной, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни (недействующая);

-водозабор, расположенный в южной части с. Богородское, на территории здравоохранения, состоящий из куста артезианских скважин, насосной станции, производительностью 117 м3/сут, резервуара для хранения воды;

-хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 3,9 км.

Система водоснабжения д. Светлый Луч включает:

-водозабор, состоящий из двух артезианских скважин (одна не действует) и водонапорной башни (недействующей), расположенный в юго-восточной части д. Светлый Луч, обеспечивающий централизованное водоснабжение общественно-деловой, малоэтажной застройки населенного пункта;

-хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 0,6 км.

Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием водоемов.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Богородского сельского поселения нет. 

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для различных нужд: хозяйственно-питьевого, технического и промышленного  водоснабжения с учётом экономической целесообразности применения необходимых методов водоочистки, водоподготовки. Существует набор типичных процедур, используемых в системах водоочистки и последовательность, в которой используются эти процедуры.

Способ обработки воды, состав и расчетные параметры очистных сооружений для технического водоснабжения и расчетные дозы реагентов устанавливают в зависимости от степени загрязнения водного объекта, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок удаляются на этапе предочистки. Сочетание первичной и вторичной очистки, проводимое на водоочистных сооружениях (ВОС), позволяет избавиться от коллоидного материала (органических веществ). Растворенные биогены устраняются при помощи доочистки. Чтобы очистка была полной, водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязнителей. Для этого существует множество способов.

В данном поселении необходимо произвести следующие способы водоочистки:

Осветление воды

Осветление - это этап водоочистки, в процессе которого происходит устранение мутности воды путем снижения содержания в ней взвешенных механических примесей природных и сточных вод. Мутность природной воды, особенно поверхностных источников в паводковый период, может достигать 2000-2500 мг/л (при норме для воды хозяйственно-питьевого назначения - не более 1500 мг/л).

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выполняют осветлители, отстойники и фильтры, представляющие собой наиболее распространенные водоочистные сооружения. Одним из наиболее широко применяемых на практике способов снижения в воде содержания тонкодисперсных примесей является их коагулирование (осаждение в виде специальных комплексов - коагулянтов) с последующим осаждением и фильтрованием. После осветления вода поступает в резервуары чистой воды.

Умягчение

Умягчение воды - процесс понижения её жесткости, обусловленной наличием солей кальция и магния. Метод снижения жесткости воды выбирают исходя из требований к качеству умягчаемой воды (глубины умягчения) и технико-экономических обоснований (ТЭО). В практике водоподготовки получили распространение следующие методы умягчения воды: реагентный (известковый, содовый, едконатриевый, фосфатный способы); катионитный (метод ионного обмена); диализ (мембранный) и термохимический (при температуре от 100 до 165°С).

По традиционной схеме умягчение осуществляется методом ионного обмена, основанного на фильтрации воды через, так называемые, ионообменные смолы, обменивающие входящие в их состав ионы Na+ на ионы Ca2+ и Mg2+, содержащиеся в воде. При истощении рабочих свойств производится регенерация раствором NaCl, приготовляемым из специальной таблетированной соли. Периодичность регенерации зависит от геометрических параметров слоя, обменной емкости смолы, уровня жесткости, скорости потока, объема обрабатываемой воды.

Для более глубокого умягчения воды обычно применяется фосфатирование (до 0,04 - 0,05 мг-экв/л), предварительно обработанной другими способами при температуре  выше 100°С, так как фосфорнокислые соединения кальция и магния мало растворимы в воде.

Обезжелезивание воды

Согласно нормам СанПиН, количество железа, содержащегося в питьевой воде, не должно превышать 0,3 миллиграммов на литр. Превышение установленных показателей:

· придает воде неприятный металлический привкус и коричневатый цвет;

· становится причиной засорения водопроводных систем;

· ухудшает здоровье человека.

Суть очистки воды, загрязненной железом, заключается в его окислении с последующим удалением осадка. Среди методов, применяемых для этой цели:

· Закачка воздуха в трубопровод и водонапорную колонну для усиления окислительных процессов;

· Использование химических сильных окислителей – озон, хлор, перманганат калия, гипохлорит натрия и т.д.;

· Фильтры для обезжелезивания воды, окисляющие двухвалентное железо до трехвалентного с последующей грануляцией и выпадением его в осадок.

Чтобы определить, какой метод подходит и какая именно установка обезжелезивания воды нужна, необходимо произвести анализ в специальной лаборатории. Сопоставив степень загрязненности, суточную потребность в воде и особенности имеющейся системы водоснабжения и ее эксплуатации, разработаются подходящее решение и рассчитают стоимость очистки воды от железа. 

5.1.1 Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

	№п/п
	Номер водозабора 
	Место нахождения объекта водоснабжения
	Год бурения по паспорту
	Глубина скважины, м
	Производите льность,

мз/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	А/скважина 
	с. Богородское ОПХ
	нет данных
	нет данных
	6,5

	2
	А/скважина 
	с. Богородское ОПХ
	нет данных
	нет данных
	6,5

	3
	А/скважина 
	с. Богородское ОПХ
	нет данных
	нет данных
	6,5

	4
	А/скважина 
	с. Богородское ОПХ
	нет данных
	нет данных
	6,5

	5
	А/скважина 
	с. Богородское д/и
	нет данных
	нет данных
	6,5

	6
	А/скважина 
	с. Богородское д/и
	нет данных
	нет данных
	6,5

	7
	А/скважина 
	с. Богородское ОКПБ
	нет данных
	нет данных
	6,5

	8
	А/скважина 
	с. Богородское ОКПБ
	нет данных
	нет данных
	10

	9
	А/скважина 
	с. Богородское ОКПБ
	нет данных
	нет данных
	6,5

	10
	А/скважина 
	с. Богородское ОКПБ
	нет данных
	нет данных
	6,5

	11
	А/скважина 
	с. Богородское ОКПБ
	нет данных
	нет данных
	резервная

	12
	А/скважина 
	д. Светлый Луч
	нет данных
	нет данных
	6,5

	13
	А/скважина 
	д. Светлый Луч
	нет данных
	нет данных
	резервная


Зоны санитарной охраны первого пояса не обустроены. Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатацию зон санитарной охраны необходимо соблюдать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Система водоснабжения Богородского сельского поселения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита. 

5.1.2 Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов Богородского сельского поселения представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

	№№ п/п
	Наименование источника водоснабжения
	Местоположение
	Оборудование

	
	
	
	марка и тип основного оборудования
	производ,

мз/ч
	напор, м
	мощность, кВт

	1
	А/скважина
	с. Богородское ОПХ
	Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	2
	А/скважина
	с. Богородское ОПХ
	Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	3
	А/скважина
	с. Богородское ОПХ
	Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	4
	А/скважина
	с. Богородское ОПХ
	Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	5
	А/скважина
	с. Богородское д/и
	Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	6
	А/скважина
	с. Богородское д/и
	Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	7
	А/скважина
	с. Богородское ОКПБ
	Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	8
	А/скважина
	с. Богородское ОКПБ
	Центробежн. насос ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	5,5

	9
	А/скважина
	с. Богородское ОКПБ
	Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	10
	А/скважина
	с. Богородское ОКПБ
	Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	11
	А/скважина
	с. Богородское ОКПБ
	резервная
	-
	-
	-

	12
	А/скважина
	д. Светлый Луч
	Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	13
	А/скважина
	д. Светлый Луч
	резервная
	-
	-
	-


5.1.3 Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 100 мм общей протяженностью более 8,1 км. Износ существующих водопроводных сетей по Богородскому сельскому поселению составляет более 70%.

Характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения представлена в таблице 3.

Таблица 3.

	№ уч-ка
	Расчетный участок
	D,

мм
	L,

м
	Тип прокладки

(надз/подзкан./подзбеск.)
	Год прокладки

(год смены изоляции)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 с.Богородское (ОКПБ)
	15
	32
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	2
	 с.Богородское (ОКПБ)
	25
	154
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	3
	 с.Богородское (ОКПБ)
	50
	942
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	4
	с.Богородское (ОКПБ)
	100
	60
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	5
	 с.Богородское (ОКПБ)
	150
	370
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	6
	 с.Богородское (ОКПБ)
	200
	110
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	7
	 с.Богородское (ОПХ)
	50
	2600
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	8
	 с.Богородское (ОПХ)
	57
	1650
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	9
	с.Богородское (ОПХ)
	65
	100
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	10
	 с.Богородское (ОПХ)
	100
	942,5
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	11
	 с.Богородское (ОПХ)
	110
	107,5
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	12
	с.Богородское (ГСАС)
	50
	33
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	13
	 с.Богородское (ГСАС)
	100
	43
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	14
	 с.Богородское (дом-интернат))
	100
	687
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	15
	 д.Светлый Луч
	65
	165
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	16
	 д.Светлый Луч
	100
	120
	подземный, бесканальный
	Нет данных


1.1.1 Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Действующие ВЗУ Богородского сельского поселения не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Довольно остро стоит проблема транспортировки воды от скважин в разводящие сети сельского поселения из-за большого процента износа водоводов.

1.2 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

1.2.1 Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников представлен в таблице 4.

Таблица 4

.

	Зона действия источника  (село Богородское)
	
	2012 год

	Всего выработка воды, в т. ч.:
	тыс. м3/год
	218,142

	собственные нужды
	тыс. м3/год
	0,133

	Потери  и неучтенный расход воды
	тыс. м3/год
	-

	отпуск воды из сетей
	тыс. м3/год
	218,009

	Зона действия источника  (деревня Светлый Луч)
	
	

	Всего выработка воды, в т. ч.:
	тыс. м3/год
	6,573

	собственные нужды
	тыс. м3/год
	-

	Потери  и неучтенный расход воды
	тыс. м3/год
	-

	отпуск воды из сетей
	тыс. м3/год
	6,573


По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%.  В водном балансе Богородского сельского поселения потери и неучтенный расход воды отсутствуют.

1.2.2  Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

Данные об оснащении приборами коммерческого учета воды жилых домов, организаций и учреждений Богородского сельского поселения не представлены. Необходимо провести мероприятия по оснащению приборами учета воды жилых домов и зданий.

Артскважины оборудованы счетчиками воды только в д. Светлый луч и на территории ОГСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с. Богородское. Необходимо установить приборы учета воды соответствующего класса точности на всех артскважинах.

1.2.3  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Распределение объектов водоснабжения по территориям сельского поселения не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей. 

В Богородском сельском поселении дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

1.2.4  Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.

Схемы водопроводных сетей Богородского сельского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоснабжения представлены на рис. 1-2.

Схема водоснабжения села Богородское

Рисунок 1
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Схема водоснабжения деревни Светлый Луч

Рисунок 2
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При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации водопроводных сетей Богородского сельского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоснабжения. Это диаметры и длины водопроводов, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках водоснабжения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 5. 

Таблица 5.


1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:

1.3.1  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, [image: image3.png]u



, м3/сут, определяется по формуле:
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где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 80 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, [image: image5.png]@n



, м3/сут, определяется по формуле:
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где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение - 15 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров - 2. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Расчетные расходы воды приведены  таблице 6.

Таблица 6.


Генеральным планом Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению и предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

1.3.2 Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.

Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке представлены в таблице 7.

Таблица 7.


Графа 3 таблицы 8 сформирована исходя из производственной программы, предоставленной ресурсоснабжающей организацией, по фактическим данным 2013 года.  Графа 6 данной таблицы, кроме фактически сложившихся объемов 2013 года включает в себя прогнозные величины (согласно Генерального плана), рассчитанные по нормам расхода воды потребителями.

1.3.3 Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.

Ведомственные сооружения водоподготовки в Богородском сельском поселении Ивановского муниципального района Ивановской области отсутствуют. 

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

1.4.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Для обеспечения абонентов водой питьевого качества в достаточном количестве необходимо строительство ВЗУ с устройством узла водоподготовки.

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площадке водозаборных сооружений в северо-западной части села с сохранением уже имеющихся артезианских скважин, в качестве резервных, для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Богородское.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Площадку под размещение нового водозаборного узла согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Таблица 8.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство ВУЗ  с устройством узла водоподготовки.
	Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов.
	21880
	
	7290
	7040
	7550
	
	Расчет по укрупненным показателям


1.4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Для обеспечения абонентов водой питьевого качества в достаточном количестве необходима реконструкция действующих ВЗУ.

Таблица 9.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция существующих ВЗУ
	Улучшение качества водоснабжения.
	4260
	
	2020
	1130
	1110
	
	Расчет по укрупненным показателям


1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).

Перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов), т.к зоны дефицитов  не выявлены.

1.5.2 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

Для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки) необходимо строительство новых магистральных водопроводов общей протяженностью 5,2 км.

Таблица 10.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство магистральных водопроводов 
	Подключение новых абонентов.
	6610
	
	2291
	2127
	2192
	
	Расчет по укрупненным показателям


1.5.3 Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);

Увеличение диаметра действующих трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения) не предусмотрено. 

1.5.4 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.

Для перераспределения зон влияния источников воды необходимо строительство новых магистральных водопроводов общей протяженностью 11,8 км.

Таблица 11.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство магистральных водопроводов 
	Улучшение качества водоснабжения. 
	11528
	
	4273
	4145
	3110
	
	Расчет по укрупненным показателям


1.5.5 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.

Повышение надежности системы коммунального водоснабжения является одной из важнейших задач в водоснабжении поселения. Старение водяных сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости водопроводов приводит к снижению надежности водоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче воды жилым районам. 

Надежность функционирования системы водоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы водоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального водоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы водоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на водоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы водоснабжения являются водопроводные сети. 

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы водоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы. 

1.5.6 Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Трубопроводные системы — неотъемлемая часть инфраструктуры современных населенных пунктов, а водопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы водоснабжения, но и, как показывает практика эксплуатации, наиболее уязвимым.

В настоящее время в период реформирования отрасли ЖКХ в России обновление и восстановление трубопроводов не проводится в требуемом объеме. По данным Росстроя РФ, строительство сетей водопровода по сравнению с 1990 годом сократилось в 5,6 раза, а канализации -в 3,9 раза, при этом 29% водопроводных и канализационных сетей (более 180,0 тыс. км) нуждаются в замене. Причины низкой надежности трубопроводов населенных пунктов России:

- износ трубопроводов;

- неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

- несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

- отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

- разрушающие давления при эксплуатации, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности; несоответствие качества труб требованиям нормативных документов и т.п.

И поэтому так важно определить и реализовать на практике основные критерии и пути обеспечения надежности и экологической безопасности трубопроводов.

От оптимального выбора материала трубопроводов при новой прокладке или перекладке трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности.

К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения в последние годы как за рубежом, так и в России относятся трубы из полимерных материалов и трубы из ВЧШГ. 

Трубы из ВЧШГ сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Однако, номенклатура производимых в России труб из ВЧШГ весьма ограничена — сегодня это диаметры 100-300 мм. 

В последние десятилетия в практике строительства водопроводных сетей находят применение трубы из полимерных материалов.

Достоинства этих труб: полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Полимерные трубы также с успехом используются для внутреннего водопровода зданий. 

В настоящее время широко применяется эффективный способ восстановления трубопроводов с использованием полимерных рукавов. Сущность последнего метода (именуемого «Феникс») санации трубопроводов заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом. Бесшовный полимерный рукав протягивается в полость трубы на всю длину ремонтного участка с плотной фиксацией его внутренней оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью предварительно нанесенных клеевых составов (эпоксидной смолы) и давления воздуха или пара.

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления;

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

- эффективная электрозащита эксплуатируемых металлических трубопроводов;

- стабилизация давлений в сети;

- использование современных геоинформационных технологий для контроля и управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Для гарантированного водоснабжения Богородского сельского поселения необходима реконструкция существующих водопроводных сетей общей протяженностью 5,7 км.

В таблице 12 приведены ориентировочные затраты на внедрение данного мероприятия.

Таблица 12.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция водопроводных сетей 
	Улучшение качества водоснабжения.
	5542
	
	1894
	1886
	1762
	
	Расчет по укрупненным показателям


1.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

1.6.1  Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.

Данные об объемах капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 13.

Таблица 13.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство ВУЗ  с устройством узла водоподготовки.
	Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов.
	21880
	
	7290
	7040
	7550
	
	Расчет по укрупненным показателям

	2
	Реконструкция существующих ВЗУ
	Улучшение качества водоснабжения.
	4260
	
	2020
	1130
	1110
	
	Расчет по укрупненным показателям

	3
	Строительство магистральных водопроводов 
	Подключение новых абонентов.
	6610
	
	2291
	2127
	2192
	
	Расчет по укрупненным показателям

	4
	Строительство магистральных водопроводов 
	Улучшение качества водоснабжения. 
	11528
	
	4273
	4145
	3110
	
	Расчет по укрупненным показателям

	5
	Реконструкция водопроводных сетей 
	Улучшение качества водоснабжения.
	5542
	
	1894
	1886
	1762
	
	Расчет по укрупненным показателям

	6
	Всего
	
	49820
	-
	17768
	16328
	15724
	-
	


1.6.2 Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся: 

-   проектно-изыскательские работы; 

-   строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

-   приобретение материалов и оборудования; 

-   пусконаладочные работы; 

-  расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 

 - дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы. 

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в первом квартале 2013 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции  централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 14.

Таблица 14.

	Год
	Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС)

	2013-2023
	49 820,0


В результате реализации  мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

2 . Существующее положение в сфере водоотведения.

2.1 Структура сбора и очистки сточных вод.

В Богородском сельском поселении централизованная система водоотведения имеется только в с. Богородское и д. Светлый Луч.

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории сельского поселения, южнее с. Богородское, размещены недействующие канализационные очистные сооружения, производительность которых составляет 30 м3/сут.

В с. Богородское хозяйственно-бытовые сточные воды в районе среднеэтажной, малоэтажной и общественно-деловой застройки, расположенной в северо-западной части населенного пункта собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (далее КНС), производительностью 30 м3/сут, откуда сбрасываются на рельеф.

Стоки с территории ОГСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов" поступают на КНС, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются в направлении г. Иваново.

Оставшаяся часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием стоков с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда сбрасываются на рельеф.

Система водоотведения с. Богородское включает:

- канализационную насосную станцию, расположенную в северной части населенного пункта, производительностью 30 м3/сут;

- канализационную насосную станцию для нужд ОГСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенную в южной части с. Богородское;

- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 0,2 км, транспортирующий стоки на канализационные очистные сооружения (КОС) г. Иваново;

- безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 3,1 км.

В д. Светлый Луч хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной застройки, расположенной в центральной части населенного пункта, собираются самотечной канализационной сетью и поступают на КНС, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются на КОС, расположенные в северной части населенного пункта. Площадка КОС размещена с нарушением санитарно-защитной зоны, которая накрывает большую часть жилой застройки населенного пункта.

Оставшаяся часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием стоков с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда они вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения.

Система водоотведения д. Светлый Луч включает:

- КОС производительностью 100 м3/сут,;

- КНС, расположенную в южной части населенного пункта;

- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 0,2 км;

- безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 0,3 км.

2.1.1 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.

В с. Богородское и д. Светлый Луч в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод.

2.1.2  Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.

На территории Богородского сельского поселения эксплуатирующей организацией систем водоотведения является ООО «Коммунальщик».

2.1.3 Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).

Организационно-функциональная структура организации, осуществляющей  водоотведение, в том данные об административном управлении организацией, формирования функций рабочего и инженерного персонала, организации общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела) ресурсоснабжающей организацией не представлены.

2.1.4  Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.

В Богородском сельском поселении в настоящее время функционирует один комплекс канализационных очистных сооружений в д. Светлый Луч.

Качество очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях не удовлетворяет современным нормативным требованиям. 

2.1.5  Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд Богородского сельского поселения.

В Богородском сельском поселении централизованная система канализации имеется только в с. Богородское и д. Светлый Луч.

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребными ямами.

2.2 Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.

2.2.1  Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).

В Богородскомм сельском поселении в настоящее время функционирует один комплекс очистных сооружений в д.Светлый Луч.

Бытовые и производственные стоки собираются системой напорно-самотечных колекторов и направляются на очистные сооружения. 

Очистка сточных вод осуществляется в три этапа по следующей схеме:

1. Механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и песковые карты)

2. Биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники)

3. Доочистка (аэрофильтры и оббеззараживание в контактных отстойниках гипохлоридом натрия)

Очищенные сточные воды сбрасываются на пониженный рельеф местности.

Мусор и песок обычно засоряют систему и тормозят дальнейшую очистку стоков. Поэтому их устранение считается ее предварительным этапом. От мусора избавляются, пропуская исходные стоки через стержневую решетку, т.е. ряда стержней, расположенных на расстоянии около 2,5 см. друг от друга. Затем мусор механически собирают с решетки и отправляют в специальную печь для сжигания. Очищенная от мусора вода попадает в песколовку, где песок оседает; затем он механически извлекается оттуда и вывозится на свалку.

Первичная очистка. После предочистки сточная вода проходит первичную очистку - медленно пропускается через двухъярусные отстойники. Здесь она в течение нескольких часов остается почти неподвижной. Это позволяет самым тяжелым частицам органического вещества, составляющим 30-50% его общего количества, осесть на дно, откуда их периодически выпускают на иловые карты.

При первичной очистке всего-навсего «заливают грязную воду в сосуд, дают отстояться и сливают». Тем не менее это позволяет устранить значительную часть органического вещества при минимальных затратах. Вода, покидающая двухъярусные отстойники, все еще содержит 50-70% не осевших органических коллоидов и почти все растворенные биогены. Вторичная очистка предусматривает устранение оставшегося органического вещества, но не растворенных питательных элементов.

Вторичная очистка. Эту очистку называют также биологической, так как в ней участвуют живые естественные аэробные бактерии, потребляющие органическое вещество. Обычно применяются два типа систем: капельные биофильтры и активный ил.

В системах с капельным биофильтром стоки попадают на тело биофильтра. Как и в естественных ручьях, в этих условиях функционирует сложная экосистема, включающая бактерии, простейших коловраток, различных мелких червей и других прикрепленных к камням детритофагов. Они буквально выедают из сточной воды все органическое вещество, включая патогенов. Организмы, случайно смытые с биофильтров, позднее устраняются из воды, когда она попадает во вторичные отстойники-емкости, аналогичные двухъярусным отстойникам. С отстоявшимся в них материалом поступают, как и с илом-сырцом. Пройдя первичную очистку и капельные биофильтры, сточные воды теряют 85-90% органического вещества.

Все более широкое распространение получает еще один метод вторичной очистки - система активного ила. В этом случае вода после первичной очистки поступает в резервуар. Смесь детритофагов, называемая активным илом, добавляется в сточную воду, когда та поступает в резервуар. По мере движения по нему она интенсивно аэрируется, т.е. создается богатая кислородом среда, идеальная для развития этих организмов. В ходе их питания количество органического вещества, включая патогенные микроорганизмы, уменьшается.

Покидая аэрационный резервуар, вода содержит множество детритофагов, поэтому ее направляют во вторичные отстойники. Так как организмы обычно собираются в кусочках детрита, осадить их относительно несложно; осадок представляет собой тот же самый активный ил, который снова закачивают в аэрационный резервуар. Таким образом, детритофаги рециклизуются, а вода очищается от органического вещества на 90-95%. Излишки активного ила, накапливающиеся в процессе размножения организмов, обычно объединяют с илом-сырцом и в дальнейшем обрабатывают их вместе.

Системы вторичной очистки не устраняют растворенных биогенов. До двух последних десятилетий не ощущалось острой необходимости осуществлять дополнительную очистку воды уже после вторичной. Воду после нее просто дезинфицировали хлоркой и сбрасывали в естественные водоемы. Такая ситуация преобладает и сейчас. Однако по мере обострения проблемы эвтрофизации все больше сельов вводят еще один этап - доочистку, устраняющую биогены.

Качество очистки сточных вод д. Светлый Луч не отвечает современным нормативным требованиям.

2.2.2 Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.

Выпуск сточных вод осуществляется на пониженный рельеф местности.

2.2.3 Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки проектной производительностью 100 м3/сутки, расположенных на территории д. Светлый Луч.

Сточные воды проходят механическую очистку на песколовках, первичных отстойниках, иловых и песковых картах, затем поступают в  аэротенки, где и происходит биологическая очистка стоков. Прошедшая биологическую очистку вода, содержащая активный ил, направляется во вторичные отстойники. Доочистка стоков осуществляется аэрофильтрами и оббеззараживанием в контактных отстойниках гипохлоридом натрия.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется по открытой канаве на пониженный рельеф местности.

2.2.4 Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.

Реагентная обработка воды не осуществляется.

2.2.5 Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.

Обеззараживание очищенных стоков осуществляется гипохлоридом натрия. 

2.2.6  Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.

Очистные сооружения д. Светлый Луч в гарантированных объемах обеспечены необходимыми энергетическими ресурсами: электрической энергией, тепловой энергией, водой. Учет осуществляется с помощью приборов коммерческого учета данных ресурсов.

2.2.7  Износ основного оборудования.

Износ основного оборудования составляет 70%.

2.2.8  Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.

Проектная мощность очистных сооружений д. Светлый Луч составляет 100 м3/сутки.

2.2.9 Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.

Учет количества сброса сточных вод ведется без использования средств измерений исходя из времени работы и производительности насосного оборудования. 

2.2.10 Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.

Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков представлены на рис. 3-4 (стр. 61).

2.2.11 Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).

В настоящее время территорию д. Светлый Луч обслуживают очистные сооружения проектной мощностью 100 м3/сутки. В с. Богородское хозяйственно-бытовые сточные воды в районе среднеэтажной, малоэтажной и общественно-деловой застройки, расположенной в северо-западной части населенного пункта собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (далее КНС), производительностью 30 м3/сут, откуда сбрасываются на рельеф.

Стоки с территории ОГСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов" поступают на КНС, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются в направлении г. Иваново.

В канализованном жилом секторе проживает 1,9 тыс. человек.

Основными крупными абонентами услуг водоотведения являются: ФГБОУ ВПО "Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева", ФГУ САС "Ивановская", детский сад, МУП "Богородское".

2.2.12  Организация аварийного обеспечения собственных нужд.

Данные об организации аварийного обеспечения собственных нужд не представлены.

2.2.13 Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.

Данные о возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки не представлены.

2.2.14  Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.

Данные не представлены.

2.3 Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

2.3.1  Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.

Централизованная канализация комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности сельской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

В с. Богородское и д. Светлый Луч имеется централизованная канализация. Бытовые и производственные стоки собираются системой напорно-самотечных колекторов и направляются на очистные сооружения.

Население, проживающее в неканализованной жилой застройке, пользуется выгребными туалетами.

2.3.2  Карты (схемы) основных канализационных сетей.

Схемы канализационных сетей Богородского сельского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоотведения представлены на рис. 3-4.

Схема водоотведения села Богородское

Рисунок 3
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Схема водоотведения деревни Светлый Луч

Рисунок 4
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2.3.3  Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.

Канализационные устройства подразделяются на внутреннюю и наружную канализацию. По внутренней канализации сточные воды удаляют от мест их образования внутри зданий в дворовую или внутриквартальную канализационную сеть. В зависимости от состава сточной жидкости внутреннюю канализацию разделяют на следующие системы:

1) бытовую для отвода бытовых сточных вод. В эту систему иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а по качеству они не противопоказаны к спуску в эту сеть;

2) производственную для отвода из цехов производственных сточных вод;

3) внутренние водостоки для отвода дождевых и талых вод с поверхности крыш жилых, общественных и других зданий. Внутренние водостоки в производственных зданиях устраивают сравнительно часто. Система внутренней бытовой канализации состоит из:

1) приемников сточ ных вод (унитазов, раковин, умывальников и пр.);

2) отводных линий к стоякам;

3)стояков с ревизиями;

4) магистральных отводных линий, к которым присоединяют стояки;

5) выпусков.

Канализационные сети проложены из чугунных трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм общей протяженностью более 4,4 км. Износ существующих канализационных сетей по Богородскому сельскому поселению составляет более 70%.

Характеристика канализационных сетей систем водоотведения представлена в таблице 15.

Таблица 15.

	№ уч-ка
	Расчетный участок
	D,

мм
	L,

м
	Тип прокладки

(надз/подзкан./подзбеск.)
	Год прокладки

(год смены изоляции)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с.Богородское (ОКПБ)
	50
	10
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	2
	 с.Богородское (ОКПБ)
	100
	65
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	3
	с.Богородское (ОКПБ)
	150
	100
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	4
	 с.Богородское (ОПХ)
	150
	260
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	5
	 с.Богородское (ОПХ)
	200
	2228
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	6
	 с.Богородское (ГСАС)
	100
	229
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	7
	 с.Богородское (ГСАС)
	125
	84
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	8
	 с.Богородское (ГСАС)
	150
	112,5
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	9
	 с.Богородское (ГСАС)
	200
	71
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	10
	 с.Богородское (дом-интернат)
	200
	517
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	11
	 с.Богородское (дом-интернат)
	150
	66
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	12
	 д.Светлый Луч
	65
	165
	подземный, бесканальный
	Нет данных

	13
	 д.Светлый Луч
	200
	530,1
	подземный, бесканальный
	Нет данных


2.3.4  Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.

Данные не представлены.

2.3.5 Описание насосных станций на канализационных сетях.

Канализационную сеть обычно устраивают безнапорной, самотечной и проектируют на неполное заполнение. Для того чтобы вода в ней протекала с необходимой скоростью, сеть прокладывают с уклоном. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод на очистные сооружения из заглубленных коллекторов, а также для подъема воды из коллекторов глубокого заложения в коллекторы с меньшим заложением. В первом случае станции называются главными, во втором станциями подкачки.

В систему канализации Богородского сельского поселения входят три канализационные насосные станции. 

Характеристика оборудования канализационных насосных станций представлена в таблице 16.

Таблица 16.

	№№ п/п
	Наименование источника водоснабжения
	Оборудование

	
	
	марка и тип основного оборудования
	производ,

мз/ч
	напор, м
	мощность, кВт

	1
	КНС №1
	насос фекальный

СМ 100 65 250/4
	50
	20
	7,5

	2
	КНС №2
	насос фекальный

СМ 100 65 250/4
	50
	20
	7,5

	3
	КНС №3
	насос фекальный

СМ 100 65 250/4
	50
	20
	7,5


2.3.6 Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).

На канализационных сетях построены промежуточные колодцы.

В Богородском сельском поселении на канализационных сетях устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней. Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые и перепадные. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков и при необходимости устройства перепадов. По форме колодцы устроены круглыми. Круглые смотровые колодцы устанавливают на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м. 

2.3.7  Описание гидравлических режимов канализационных сетей.

В практике устройства канализации различных систем встречается большое разнообразие форм поперечных сечений трубопроводов и каналов. Формы поперечных сечений трубопроводов и каналов должны удовлетворять гидравлическим, экономическим и эксплуатационным требованиям. Трубы должны быть прочными по отношению к максимальным статическим и динамическим нагрузкам. Гидравлические требования заключаются в том, что при возможно меньшей площади живого сечения трубопровод должен обладать наибольшей пропускной способностью и скоростью течения воды. Экономическим показателем является условие, при котором отношение стоимости 1 пог. м уложенных труб к максимальной отводоспособности их должно быть наименьшим. Трубопроводы и каналы канализационной сети должны быть уложены так, чтобы в них не откладывались осадки. Они должны быть доступны для ликвидации аварийных засоров. 

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации канализационных сетей Богородского сельского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоотведения. Это диаметры и длины канализационных сетей, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации систем водоотведения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 17. 

Таблица 17.

	Расчетный гидравли-ческий уклон трубо-провода                i
	Наружный диаметр трубы,         Dн         мм
	Толщина стенки трубы,          S                 мм
	Наполне-ние трубопро-вода        hs/d
	Гидрав-лический                  радиус             Rs
	Кщ
	Живое сечение            щ                   кв.м
	Расчетная скорость Vн              м/с
	Расчетный расход воды,          q                     л/с
	Участок трубо-провода    №-№

	с. Богородское

	0,01
	118
	7,5
	0,66
	0,02987
	0,5498
	  0,00583   
	0,69
	         4,05   
	сеть

	0,0067
	170
	8,3
	0,66
	0,04449
	0,5498
	  0,01294   
	0,74
	         9,60   
	сеть

	0,05
	222
	9,2
	0,66
	0,05905
	0,5498
	  0,02279   
	2,45
	       55,81   
	сеть

	д. Светлый Луч

	0,05
	222
	9,2
	0,66
	0,05905
	0,5498
	  0,02279   
	2,45
	       55,81   
	сеть


2.3.8 Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).

Данные не представлены.

2.3.9 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.

Данные не представлены.

2.3.10  Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика состояния канализационных сетей  не проводилась. 

В связи с тем, что по данным обслуживающих организаций степень износа сетей водоотведения составляет  более 70 %, то для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. 

2.3.11  Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.

По данным ООО «Коммунальщик» отказы канализационных сетей связаны с высокой степенью износа сетей водоотведения.

2.3.12 Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.

Сточные воды могут вызывать: коррозионное разрушение материала труб, лотков, колодцев, стыков и других элементов; уменьшение пропускной способности труб вследствие их засорения или отложения осадка на их дне и на стенках; образование взрывоопасных газов и распространение их по трубам, что может вызвать возникновение пожара; образование газов и других веществ, вредных для здоровья обслуживающего персонала.

Защита от коррозии осуществляется различными способами, в том числе изоляцией химически устойчивыми материалами (футеровкой, битумами, эпоксидной смолой), а также путем применения специальных бетонов, не разрушающихся от действия агрессивных вод.

Во избежание образования и отложения осадка в трубах при взаимодействии цеховых стоков последние следует отводить по отдельным трубам и каналам.

Количество специальных сетей производственной канализации на промышленной площадке определяется исходя из состава отдельных категорий сточных вод, их расхода и температуры, необходимости локальной очистки и возможности повторного использования воды. Отдельные сети, как правило, предусматривают для транспортирования сточных вод, направляемых на локальные сооружения для очистки и утилизации, а также для сточных вод, содержащих агрессивные, токсичные, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества, и вод, подлежащих биологической очистке, незагрязненных, используемых в системах оборотного водоснабжения.

Защита канализационных сетей от коррозии в Богородском сельском поселении не производилась.

2.4 Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

2.4.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 18.

Таблица 18.

	№

п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Период 

	
	
	
	2012

	1
	Пропущено сточных вод 

(полезный отпуск), 

в том числе
	тыс. куб.м.
	148,458

	1.1
	население
	тыс. куб.м.
	86,073

	1.2
	прочие потребители
	тыс. куб.м.
	62,385

	1.3
	собственные нужды
	тыс. куб.м.
	-


2.4.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Данные о фактическом притоке неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков не представлены.

2.4.3  Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

Приборный учет принимаемых сточных вод не осуществляется. 

2.5 Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:

2.5.1  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).

Данные о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Богородского сельского поселения за 2008-2013 г. представлены в таблице 19.

Таблица 19.

	Зона действия
	ед. изм.
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	д. Светлый Луч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прием  стоков
	.м3/год
	12191,8
	9901,3
	7511,45
	6974,8
	6747,8
	9195

	Собственные нужды
	.м3/год
	
	
	
	
	
	

	Реализация
	.м3/год
	12080,0
	9789,52
	7394,3
	6844
	6617
	9064,2

	Хозяйственные нужды
	.м3/год
	111,78
	111,78
	117,15
	130,8
	130,8
	130,8

	с. Богородское
	 
	
	
	
	
	
	

	Прием  стоков
	.м3/год
	97309,5
	88728
	71923,9
	68481,8
	63028,77
	83064

	Собственные нужды
	.м3/год
	132,5
	132,5
	132,5
	132,5
	132,5
	132,5

	Реализация
	.м3/год
	87227,7
	88301,2
	71497,1
	68055
	62601,97
	82637,2

	Хозяйственные нужды
	.м3/год
	9949,25
	294,3
	294,3
	294,3
	294,3
	294,3

	с. Богородское
	 
	
	
	
	
	
	

	Сброс стоков  на КНС ОАО "Водоканал"
	Куб.м./год
	89482,6
	10347,7
	96672
	95523,49
	78681,25
	95843

	Собственные нужды
	.м3/год
	
	
	
	
	
	

	Реализация
	.м3/год
	89482,6
	10347,7
	96672
	95523,49
	78681,25
	95843

	Хозяйственные нужды
	.м3/год
	
	
	
	
	
	


В результате анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения зоны дефицитов  не выявлены.

2.5.2  Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены.

2.5.3  Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Проводить анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита не целесообразно, т.к. зоны дефицитов  не выявлены.

2.6 Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:

2.6.1  Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 4 км и 3 канализационной насосной станции, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории села.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. 

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения села являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 3 насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2012 года на предприятиях внедряется программа автоматизации насосных станций, которая направлена на повышения надежности канализационных насосных станций. Основные мероприятия программы:

- установка резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

При эксплуатации Комплекса очистных сооружений канализации сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, будет обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Расчеты существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям) не представлены.

2.6.2  Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным.

2.6.3  Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным. Как следствие, не представляется возможным сравнить эти значения с нормативными.

2.7 Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:

2.7.1 Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Очистные сооружения канализации в настоящее время находятся в ветхом состоянии. Качество очистки не отвечает современным нормативным требованиям. 

Отсутствие систем очистки фекальных стоков в жилых зонах частного сектора способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Требуется реконструкция системы водоотведения Богородского сельского поселения.

2.7.2 Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.

1)  Степень износа сетей водоотведения составляет более 70%.

2)  Очистные сооружения канализации устарели.

2.7.3 Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).

Отсутствие систем очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения окружающей среды в Богородском сельском поселении необходимо проведение следующих мероприятий:

-  строительство очистных сооружений;

- подключение усадебного жилого сектора к централизованной канализации.

2.8 Перспективные расчетные расходы сточных вод:

2.8.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. 

Таблица 20.


Генеральным планом Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации и предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

2.8.2 Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.

Отчеты о структуре водоотведения организацией, осуществляющей водоотведение, с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению не представлены.

2.8.3 Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.

Генеральным планом Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации.

Планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения объектов определен исходя из фактического водоотведения аналогичных абонентов. Планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения представлен в таблице 20.

2.9 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:

2.9.1 Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Генеральным планом Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений. 

При размещении новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.

Таблица 21.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство канализационных очистных сооружений 
	Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов
	85810
	
	29010
	28430
	28370
	
	Расчет по укрупненным показателям


2.9.2 Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории Богородского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется реконструкция объектов с целью обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

2.10 Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:

2.10.1 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены, поэтому в ближайшей перспективе не планируется нового строительства и реконструкции сетей для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод.

2.10.2  Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Генеральным планом Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации.

Трубы, применяемые для прокладки канализационных сетей, должны быть водонепроницаемыми, прочными и долговечными, устойчивыми против коррозии и влияния температур, иметь гладкую внутреннюю поверхность. Этим требованиям в основном отвечают керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы, применяющиеся наиболее широко. Канализационные трубы соединяют при помощи раструба, фальцев с накладным поясом и муфт. Стыки труб или места их соединений должны быть прочными, водонепроницаемыми, эластичными и устойчивыми против коррозии и влияния температур.

Сведения о планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку представлены в таблице 22.

Таблица 22.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации  общей протяженностью 1,6 км
	Подключение новых абонентов
	2945
	
	
	1543
	1402
	
	Расчет по укрупненным показателям


2.10.3 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.

Генеральным планом Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений. 

Данные о планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения представлены в таблице 23.

Таблица 23.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство напорного коллектора общей протяженностью 2,5 км
	Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	4744
	
	2484
	2260
	
	
	Расчет по укрупненным показателям


2.10.4 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

Данные о канализационных сетях подлежащих реконструкции для обеспечения нормативной надежности водоотведения представлены в таблице 24. 

Таблица 24.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Перекладка изношенных сетей канализации общей протяженностью 2,6 км 
	Повышение надежности системы
	2892
	
	1076
	1816
	
	
	Расчет по укрупненным показателям


2.10.5 Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В связи с тем, что степень износа сетей водоотведения составляет более 70%, то для надежной работы системы водоотведения необходимо произвести замену изношенных канализационных сетей. 

Таблица 25.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Перекладка изношенных сетей канализации общей протяженностью 2,6 км 
	Повышение надежности системы
	2892
	
	1076
	1816
	
	
	Расчет по укрупненным показателям


2.10.6  Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

Данные о строительстве насосных станций представлены в таблице 26. 

Таблица 26.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Финансовые потребности

всего, тыс.руб. (без

НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство  КНС
	Обеспечение надежности системы водоотведения
	3582
	
	1774
	1808
	-
	
	Расчет по укрупненным показателям


2.10.7  Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

Новое строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не планируется.

2.10.8 Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.

Данные о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения не представлены.

Следует отметить, что основная задача службы эксплуатации канализационных сетей состоит в поддержании расчетной отводоспособности канализационных сетей и сооружений на них (дюкеров, переходов и пр.), а также в обеспечении чистоты воздуха в сети и сетевых сооружениях для выполнения работ в нормальных условиях. Служба эксплуатации сети должна систематически наблюдать за сетью путем обхода и осмотра, периодически, по мере надобности промывать и прочищать сеть от загрязнений, устранять случайные засоры сети, обеспечивать соответствующую ее вентиляцию. Кроме того, она осуществляет контроль за работой внутриквартальных и дворовых сетей и контроль за количеством и составом сточных вод, спускаемых в сельскую сеть. Большие работы выполняет эксплуатационный персонал по текущему и капитальному ремонтам.

В задачи службы эксплуатации входят: 1) профилактические работы; 2) промывка и прочистка сети; 3) очистка колодцев и камер; 4) текущий и капитальный ремонты; 5) аварийные работы. В задачи службы эксплуатации канализационных сетей также входит: 1) утверждение проектов на присоединение различных обектов к канализационной сети и организация контроля за их строительством; 2) установление тарифов за пользование канализацией и взимание платы с абонентов за спуск сточных вод в канализацию.

2.10.9  Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Приборный учет принимаемых сточных вод в Богородском сельском поселении  не осуществляется. 

В настоящее время, для измерения количества стоков используются приборы в основном двух типов:

· Приборы, измеряющие только уровень потока, при этом вычисление расхода осуществляется по расходной характеристике канала.

· Приборы, измеряющие уровень и скорость потока, то есть проводящие измерения по принципу «скорость-площадь».

Перед тем, как начинать подбирать приборы учета сточных вод, необходимо провести исследование, чтобы определить целесообразность организации измерений, а также выбрать место для установки.

Например, если объекты выпуска стоков расположены в зоне плотной застройки (находятся под зданиями или проезжими дорогами), то выдается заключение об отсутствии технической возможности осуществить установку прибора. Выбор же типа расходомера осуществляется в зависимости от особенностей промышленного объекта.

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах. Использование для этих целей уже имеющихся смотровых колодцев является ошибочным решением. Дело в том, что контрольные канализационные колодцы устанавливаются в местах поворота или изменения уровня расположения трубопровода. Поэтому при установке в них измерительных приборов будет нарушено требование прямолинейности, предъявляемое к измерительным участкам.

Таким образом, узел учета сточных вод, желательно, оборудовать в специально обустроенных измерительных камерах или колодцах.

3  Резюме

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения и водоотведения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и сточных вод и как следствие снижению затрат населения на данные услуги. 

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения и водоотведения являются:

-реконструкция сетей водопровода и канализации с использованием современных материалов;

- строительство водозаборного узла;

- строительство канализационных насосных станций;

- строительство очистных сооружений;

- установка приборов учета;

- внедрение программ автоматизации насосных станций, а именно:

      - установка резервных источников питания;

               - установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва;

              - установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Узел Начальный�
Узел Конечный�
Длина, м�
Диам, мм�
Напор в конечном узле, м�
Потери напора, м�
Удельные потери, мм/м�
Располаг. напор в конеч. узле, м�
Фактический расход, т/ч�
�
с. Богородское�
�
ВК10�
ВК2�
30,3�
118�
83�
0�
0,1�
83�
1,31�
�
ВК11�
ВК10�
57,5�
118�
83�
0�
0,1�
83�
1,64�
�
ВК11�
Коммунальная,37�
12,8�
32�
83�
0�
0,3�
83�
0,09�
�
ВК11�
Коммунальная,42�
11,5�
32�
83�
0,02�
1,6�
82,98�
0,19�
�
ВК12�
ВК11�
19,5�
118�
83�
0�
0,1�
83�
1,92�
�
ВК45�
ВК12�
60,1�
118�
83�
0,7�
11,6�
83�
19,53�
�
ВК46�
ВК45�
17,6�
118�
83,7�
0,21�
12�
83,7�
19,82�
�
ВК48�
ВК46�
15,1�
118�
83,9�
0,19�
12,6�
83,91�
20,32�
�
ВК49�
ВК48�
23,7�
118�
84,1�
0,3�
12,6�
84,1�
20,32�
�
ВК49�
Коммунальная,котельная�
4,8�
118�
84,4�
0�
0,3�
84,4�
3�
�
ВК46�
ВК47�
6,5�
118�
83,9�
0�
0�
83,91�
0,5�
�
ВК47�
Коммунальная,котельная�
4,5�
118�
83,9�
0�
0�
83,91�
0,5�
�
ВК45�
Коммунальная,3�
4,5�
32�
83,7�
0�
0,3�
83,7�
0,08�
�
ВК45�
Коммунальная,48�
4,2�
118�
83,7�
0�
0�
83,7�
0,21�
�
ВК12�
ВК13�
21,6�
118�
82,8�
0,2�
9,1�
82,81�
17,33�
�
ВК13�
Коммунальная,43�
10�
118�
82,8�
0�
0�
82,81�
0,23�
�
ВК13�
ВК14�
37,9�
118�
82,5�
0,33�
8,8�
82,47�
16,95�
�
ВК14�
Коммунальная,44�
9,5�
118�
82,5�
0�
0�
82,47�
0,23�
�
ВК14�
ВК16�
23,8�
118�
82,5�
0�
0�
82,47�
0,56�
�
ВК16�
ВК17�
3,6�
81�
82,5�
0�
0�
82,47�
0,06�
�
ВК17�
Центральная,4�
16,7�
81�
82,5�
0�
0�
82,47�
0,06�
�
ВК16�
Коммунальная,амбулатория�
22,3�
81�
82,5�
0�
0,1�
82,47�
0,5�
�
ВК50�
Центральная,17�
19,9�
81�
82,3�
0�
0�
82,27�
0,26�
�
ВК50�
ВК51�
29,9�
81�
82,3�
0�
0,1�
82,26�
0,41�
�
ВК51�
Центральная,6,А�
6,1�
81�
82,3�
0�
0,1�
82,26�
0,41�
�
ВК14�
ВК15�
26,1�
118�
82,3�
0,21�
8�
82,27�
16,16�
�
ВК15�
ВК18�
13,7�
118�
82,2�
0,1�
7,3�
82,17�
15,49�
�
ВК18�
ВК19�
18,9�
118�
82�
0,12�
6,4�
82,05�
14,49�
�
ВК19�
Центральная,Ивтелеком�
9,5�
118�
82�
0�
0�
82,05�
0,2�
�
ВК18�
Коммунальная,ФБОУ ВПО�
46,4�
118�
82,2�
0�
0�
82,17�
1�
�
ВК15�
ВК50�
65,7�
118�
82,3�
0�
0�
82,27�
0,67�
�
ВК6�
ВК7�
8,8�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,99�
�
ВК7�
ВК8�
22�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,75�
�
ВК8�
ВК52�
33,8�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,3�
�
ВК52�
Центральная,52�
5,9�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,3�
�
ВК8�
Центральная,51�
7,1�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,19�
�
ВК8�
ВК9�
32,9�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,26�
�
ВК7�
Центральная,53�
9,1�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,22�
�
ВК9�
Центральная,49�
9�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,26�
�
ВК5�
ВК6�
19,8�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,99�
�
ВК5�
Коммунальная,29�
17,4�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,09�
�
ВК4�
ВК5�
32,9�
118�
83�
0�
0�
82,99�
1,08�
�
ВК3�
ВК4�
5,4�
118�
83�
0�
0,1�
82,99�
1,29�
�
ВК4�
Коммунальная,50�
31,6�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,21�
�
ВК2�
ВК3�
48,3�
118�
83�
0�
0,1�
82,99�
1,29�
�
ВК2�
ВК1�
45�
118�
83�
0�
0�
83�
0,02�
�
ВК1�
Коммунальная,25�
6,6�
118�
83�
0�
0�
83�
0,02�
�
ВК10�
ВК53�
8,1�
81�
83�
0�
0�
83�
0,14�
�
ВК53�
ВК54�
31,5�
81�
83�
0�
0�
83�
0,1�
�
ВК54�
ВК55�
22,4�
81�
83�
0�
0�
83�
0,07�
�
ВК54�
ВК56�
14,7�
81�
83�
0�
0�
83�
0,03�
�
ВК56�
Коммунальная,33�
10�
57�
83�
0�
0�
83�
0,03�
�
ВК55�
Коммунальная,38�
9,9�
57�
83�
0�
0�
83�
0,05�
�
ВК55�
Коммунальная,38,А�
13,4�
57�
83�
0�
0�
83�
0,02�
�
ВК53�
Коммунальная,26�
19,6�
25�
83�
0�
0,2�
82,99�
0,04�
�
ВК10�
ВК56�
24,1�
81�
83�
0�
0�
83�
0,19�
�
ВК56�
ВК58�
39,9�
81�
83�
0�
0�
83�
0,09�
�
ВК58�
Коммунальная,34�
8,3�
81�
83�
0�
0�
83�
0,09�
�
ВК56�
ВК57�
15,9�
81�
83�
0�
0�
83�
0,1�
�
ВК57�
Коммунальная,28�
7,5�
81�
83�
0�
0�
83�
0,06�
�
ВК57�
Коммунальная,27�
11,8�
81�
83�
0�
0�
83�
0,04�
�
ВК13�
Центральная,15�
90,7�
81�
82,8�
0�
0�
82,81�
0,15�
�
ВК12�
Центральная,16�
45,2�
81�
83�
0�
0�
83�
0,28�
�
Водонапорная ба�
ВК59�
31�
81�
85�
0,04�
1,2�
84,96�
2�
�
ВК59�
Коммунальная,Баня�
12�
81�
84,9�
0,01�
1,2�
84,95�
2�
�
Водонапорная ба�
ВК61�
44,6�
118�
84,9�
0,06�
1,4�
84,94�
6,69�
�
ВК61�
ВК60�
6,4�
118�
84,8�
0,11�
16,6�
84,83�
23,32�
�
ВК60�
ВК49�
26,1�
118�
84,4�
0,43�
16,6�
84,4�
23,32�
�
Водонапорная ба�
ВК62�
13,4�
118�
85�
0�
0,3�
85�
3,03�
�
ВК62�
ВК63�
29,4�
118�
85�
0,02�
0,6�
84,98�
4,49�
�
ВК63�
ВК43�
40,3�
118�
85�
0,02�
0,6�
84,95�
4,49�
�
ВК43�
ВК44�
13,1�
118�
84,9�
0,01�
0,5�
84,95�
3,89�
�
ВК43�
ВК42�
35,4�
118�
85�
0�
0�
84,95�
0,6�
�
ВК42�
ВК41�
7,9�
118�
85�
0�
0�
84,95�
0,6�
�
ВК41�
Коммунальная,Школа подготовки кадров�
5,9�
118�
85�
0�
0�
84,95�
0,6�
�
ВК44�
ВК64�
93,2�
118�
84,9�
0,02�
0,2�
84,93�
2,8�
�
ВК64�
Парковая,55�
7,7�
118�
84,9�
0�
0,1�
84,92�
1,3�
�
ВК64�
ВК20�
36,4�
118�
84,9�
0�
0,1�
84,92�
1,5�
�
ВК20�
ВК65�
106,9�
118�
84,9�
0,01�
0,1�
84,92�
1,5�
�
ВК65�
Парковая,54�
8,2�
118�
84,9�
0�
0,1�
84,91�
1,5�
�
ВК21�
Парковая,Общежитие�
11,6�
118�
84,9�
0�
0�
84,9�
1�
�
ВК21�
ВК66�
152,7�
118�
84,9�
0,01�
0�
84,89�
1,25�
�
ВК66�
ВК67�
19�
118�
84,9�
0�
0�
84,89�
1,2�
�
ВК67�
ВК68�
18,7�
118�
84,9�
0�
0�
84,89�
1,13�
�
ВК68�
ВК69�
15�
118�
84,9�
0�
0�
84,89�
1,09�
�
ВК69�
ВК70�
19,3�
118�
84,9�
0�
0�
84,89�
1,06�
�
ВК70�
ВК71�
58,1�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
1,02�
�
ВК71�
ВК72�
64�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,24�
�
ВК72�
ВК73�
29,7�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,2�
�
ВК73�
ВК74�
20,2�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,17�
�
ВК74�
ВК75�
16,8�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,14�
�
ВК75�
ВК76�
17,8�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,12�
�
ВК76�
ВК77�
18�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,09�
�
ВК77�
ВК78�
17,1�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,08�
�
ВК78�
ВК79�
17,7�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,06�
�
ВК79�
ВК80�
22,2�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,03�
�
ВК66�
Заречная,33�
7�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,05�
�
ВК67�
Заречная,36�
6,7�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,01�
�
ВК67�
Заречная,35�
6,9�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,06�
�
ВК68�
Заречная,38�
6,4�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,02�
�
ВК68�
Заречная,37�
6,4�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,02�
�
ВК69�
Заречная,40�
7,3�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,02�
�
ВК69�
Заречная,39�
6,3�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,01�
�
ВК70�
Заречная,42�
7,4�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,02�
�
ВК70�
Заречная,41�
6,2�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,02�
�
ВК71�
Заречная,43�
16,6�
57�
84,9�
0,01�
0,8�
84,87�
0,78�
�
ВК72�
Заречная,44,А�
10,3�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК72�
Заречная,45�
10,8�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,03�
�
ВК73�
Заречная,46�
8,3�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,02�
�
ВК73�
Заречная,47�
13,2�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК74�
Заречная,48�
9,1�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК74�
Заречная,49�
12,4�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,02�
�
ВК75�
Заречная,50�
7,6�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК75�
Заречная,51�
14,4�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК76�
Заречная,52�
8,8�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,02�
�
ВК76�
Заречная,53�
12,5�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК77�
Заречная,55�
13�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК78�
Заречная,56�
7,7�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК78�
Заречная,57�
13,6�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК79�
Заречная,58�
7,9�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,02�
�
ВК79�
Заречная,59�
12,7�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК80�
Заречная,60�
6,9�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,03�
�
ВК22�
Парковая,31�
14,3�
81�
80,6�
0,01�
1�
80,62�
1,83�
�
ВК81�
ВК22�
57,6�
81�
80,6�
0,73�
12,6�
80,64�
6,43�
�
ВК81�
Центральная,Церковь�
44,5�
81�
81,4�
0�
0�
81,36�
0,05�
�
ВК22�
ВК23�
39,5�
81�
80,4�
0,26�
6,5�
80,38�
4,6�
�
ВК23�
Школьная,школа�
9,7�
81�
80,4�
0�
0,3�
80,38�
1�
�
ВК23�
ВК24�
77,2�
81�
80,1�
0,31�
4�
80,07�
3,6�
�
ВК24�
ВК25�
33,9�
81�
79,9�
0,13�
4�
79,94�
3,6�
�
ВК25�
ВК38�
16,9�
81�
79,9�
0,06�
3,3�
79,88�
3,3�
�
ВК25�
ВК26�
32,8�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,3�
�
ВК26�
ВК27�
41,3�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,05�
�
ВК27�
ВК28�
29,6�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,03�
�
ВК28�
ВК29�
22,1�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК29�
Школьн.,17�
7,7�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК28�
Школьн.,17,А�
7,4�
118�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,02�
�
ВК27�
Школьн.,18�
8,6�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,02�
�
ВК26�
ВК30�
47,8�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,25�
�
ВК30�
ВК31�
26,4�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,24�
�
ВК31�
ВК32�
18,4�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,2�
�
ВК32�
ВК33�
18,8�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,16�
�
ВК33�
ВК34�
20,3�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,13�
�
ВК34�
ВК35�
21,6�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,1�
�
ВК35�
ВК36�
20,5�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,06�
�
ВК36�
ВК37�
19,5�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,05�
�
ВК37�
Школьн.,32�
17,8�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,02�
�
ВК36�
Школьн.,31�
18,1�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК35�
Школьн.,30,А�
19,6�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,04�
�
ВК34�
Школьн.,30�
18,1�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,02�
�
ВК33�
Школьн.,29�
16�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК32�
Школьн.,28�
14,6�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК30�
Школьн.,22�
17,2�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК31�
Школьн.,23�
18,1�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,04�
�
ВК32�
Школьн.,24�
18,4�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,03�
�
ВК33�
Школьн.,25�
17,2�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,02�
�
ВК34�
Школьн.,26�
14,6�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК37�
Школьн.,44�
9,2�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,03�
�
ВК38�
Школьн.,Школа�
12,2�
81�
79,9�
0�
0�
79,88�
0,3�
�
ВК39�
ВК40�
131,1�
32�
0�
0�
0�
0�
0�
�
ВК38�
ВК82�
11,9�
81�
79,9�
0,03�
2,7�
79,85�
3�
�
ВК82�
ВК39�
40,3�
81�
0�
0�
0�
0�
0�
�
ВК82�
Школьная,котельная�
17,8�
81�
79,8�
0,05�
2,7�
79,8�
3�
�
ВК81�
Парковая,24�
25,8�
81�
81,3�
0,03�
1�
81,34�
1,8�
�
ВК81�
Центральная,магазин�
34,7�
81�
81,4�
0�
0,1�
81,36�
0,5�
�
Парковая,31�
Парковая,Детский сад�
25,4�
118�
80,6�
0�
0,1�
80,62�
1,5�
�
ВК19�
ВК81�
109,9�
118�
81,4�
0,68�
6,2�
81,36�
14,29�
�
Скважина №4�
ВК44�
119,8�
118�
84,9�
0,05�
0,4�
84,95�
3,79�
�
Скважина №1�
ВК62�
57,7�
118�
85�
0�
0,1�
85�
1,46�
�
Водонапорная ба�
ВК61�
12,2�
118�
84,9�
0,06�
5�
84,94�
12,79�
�
Скважина №2�
Водонапорная ба�
39,7�
118�
85�
0�
0�
85�
0�
�
Скважина №3�
ВК61�
135,9�
118�
84,9�
0,06�
0,4�
84,94�
3,83�
�
Скважина №4�
к�
29,4�
118�
85�
0�
0�
85�
0�
�
к�
Скважина №2�
45,1�
118�
85�
0�
0�
85�
0�
�
Скважина №3�
к�
29,6�
118�
85�
0�
0�
85�
0�
�
к�
Скважина №1�
38,5�
118�
85�
0�
0�
85�
0�
�
ВК81�
ВК82�
317,1�
118�
81,1�
0,29�
0,9�
81,07�
5,51�
�
ВК82�
ВК88�
115,8�
118�
81�
0,1�
0,9�
80,97�
5,31�
�
ВК82�
ВК83�
74,6�
81�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,2�
�
ВК83�
ВК84�
29,3�
81�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,16�
�
ВК84�
ВК85�
30,1�
81�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,13�
�
ВК85�
ВК86�
36�
81�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,07�
�
ВК86�
ВК87�
22,8�
81�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,02�
�
ВК87�
Набережная,5�
6,1�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,02�
�
ВК86�
Набережная,8�
8,8�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,03�
�
ВК86�
Набережная,7�
7�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,02�
�
ВК85�
Набережная,10�
9,4�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,04�
�
ВК85�
Набережная,9�
10,2�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,02�
�
ВК84�
Набережная,12�
10,3�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,01�
�
ВК84�
Набережная,11�
8,7�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,02�
�
ВК83�
Набережная,14�
8,8�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,01�
�
ВК83�
Набережная,13�
9,1�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,03�
�
ВК88�
ВК91�
335,5�
118�
81�
0,02�
0,1�
80,95�
1,29�
�
ВК91�
ВК93�
107�
118�
81�
0�
0�
80,95�
0,03�
�
ВК91�
ВК92�
51,3�
81�
80,9�
0,02�
0,5�
80,93�
1,26�
�
ВК93�
ВК94�
55,5�
81�
81�
0�
0�
80,95�
0,03�
�
ВК92�
2-я Клинцевская,22�
8,3�
57�
80,9�
0�
0�
80,93�
0,01�
�
ВК94�
3-я Клинцевская,21�
7,9�
57�
81�
0�
0�
80,95�
0,03�
�
ВК92�
ВК95�
181,3�
81�
80,8�
0,09�
0,5�
80,84�
1,25�
�
ВК88�
ВК90�
196�
118�
80,9�
0,1�
0,5�
80,87�
4,02�
�
ВК90�
Б.Клинцевская,3�
11,1�
57�
80,9�
0�
0�
80,87�
0,02�
�
ВК95�
ВК96�
28,6�
118�
80,8�
0,01�
0,3�
80,83�
2,89�
�
ВК96�
ВК97�
64,3�
118�
80,8�
0,02�
0,2�
80,82�
2,79�
�
ВК97�
ВК98�
44,3�
118�
80,8�
0,01�
0,2�
80,81�
2,71�
�
ВК98�
ВК99�
54,9�
118�
80,8�
0,01�
0,2�
80,8�
2,61�
�
ВК99�
ВК100�
55,8�
118�
80,8�
0,01�
0,2�
80,79�
2,36�
�
ВК100�
ВК101�
51,3�
118�
80,8�
0,01�
0,1�
80,78�
2,07�
�
ВК101�
ВК102�
98,4�
118�
80,8�
0,01�
0,1�
80,77�
1,72�
�
ВК102�
ВК103�
44�
118�
80,8�
0�
0�
80,77�
0,83�
�
ВК103�
Клуб,8�
10,2�
118�
80,8�
0�
0�
80,77�
0,83�
�
ВК102�
Клуб,7�
9,8�
118�
80,8�
0�
0�
80,77�
0,89�
�
ВК101�
Клуб,6�
11,1�
118�
80,8�
0�
0�
80,78�
0,35�
�
ВК100�
Клуб,5�
12�
118�
80,8�
0�
0�
80,79�
0,29�
�
ВК99�
Клуб,4�
12�
118�
80,8�
0�
0�
80,8�
0,25�
�
ВК98�
Клуб,3�
13,3�
118�
80,8�
0�
0�
80,81�
0,1�
�
ВК97�
Клуб,2�
11,5�
118�
80,8�
0�
0�
80,82�
0,08�
�
ВК96�
Клуб,1�
15,5�
118�
80,8�
0�
0�
80,83�
0,1�
�
ВК44�
ВК105�
34,4�
118�
84,9�
0,02�
0,7�
84,92�
4,88�
�
ВК105�
ВК21�
171,2�
118�
84,9�
0,03�
0,2�
84,9�
2,25�
�
ВК105�
Парковая,57�
111,2�
130�
84,9�
0,01�
0,1�
84,91�
2,63�
�
ВК7�
Коммунальная,23�
20,6�
57�
83�
0�
0�
82,99�
0,02�
�
ВК90�
ВК90а�
17,5�
118�
80,9�
0,01�
0,5�
80,86�
4�
�
ВК90а�
ВК95�
293,4�
118�
80,8�
0,02�
0,1�
80,84�
1,64�
�
ВК90а�
ВК90б�
237,9�
118�
80,8�
0,04�
0,2�
80,82�
2,36�
�
ВК90б�
Б.Клинцевская,1,А�
29,4�
118�
80,8�
0�
0,1�
80,82�
1,86�
�
ВК90б�
Б.Клинцевская,приход "Святой Бл. Матроны"�
25,2�
57�
80,8�
0,01�
0,3�
80,82�
0,5�
�
ВК10�
ВК2�
30,3�
118�
83�
0�
0,1�
83�
1,31�
�
ВК11�
ВК10�
57,5�
118�
83�
0�
0,1�
83�
1,64�
�
ВК11�
Коммунальная,37�
12,8�
32�
83�
0�
0,3�
83�
0,09�
�
ВК11�
Коммунальная,42�
11,5�
32�
83�
0,02�
1,6�
82,98�
0,19�
�
ВК12�
ВК11�
19,5�
118�
83�
0�
0,1�
83�
1,92�
�
ВК45�
ВК12�
60,1�
118�
83�
0,7�
11,6�
83�
19,53�
�
ВК46�
ВК45�
17,6�
118�
83,7�
0,21�
12�
83,7�
19,82�
�
ВК48�
ВК46�
15,1�
118�
83,9�
0,19�
12,6�
83,91�
20,32�
�
ВК49�
ВК48�
23,7�
118�
84,1�
0,3�
12,6�
84,1�
20,32�
�
ВК49�
Коммунальная,котельная�
4,8�
118�
84,4�
0�
0,3�
84,4�
3�
�
ВК46�
ВК47�
6,5�
118�
83,9�
0�
0�
83,91�
0,5�
�
ВК47�
Коммунальная,котельная�
4,5�
118�
83,9�
0�
0�
83,91�
0,5�
�
ВК45�
Коммунальная,3�
4,5�
32�
83,7�
0�
0,3�
83,7�
0,08�
�
ВК45�
Коммунальная,48�
4,2�
118�
83,7�
0�
0�
83,7�
0,21�
�
ВК12�
ВК13�
21,6�
118�
82,8�
0,2�
9,1�
82,81�
17,33�
�
ВК13�
Коммунальная,43�
10�
118�
82,8�
0�
0�
82,81�
0,23�
�
ВК13�
ВК14�
37,9�
118�
82,5�
0,33�
8,8�
82,47�
16,95�
�
ВК14�
Коммунальная,44�
9,5�
118�
82,5�
0�
0�
82,47�
0,23�
�
ВК14�
ВК16�
23,8�
118�
82,5�
0�
0�
82,47�
0,56�
�
ВК16�
ВК17�
3,6�
81�
82,5�
0�
0�
82,47�
0,06�
�
ВК17�
Центральная,4�
16,7�
81�
82,5�
0�
0�
82,47�
0,06�
�
ВК16�
Коммунальная,амбулатория�
22,3�
81�
82,5�
0�
0,1�
82,47�
0,5�
�
ВК50�
Центральная,17�
19,9�
81�
82,3�
0�
0�
82,27�
0,26�
�
ВК50�
ВК51�
29,9�
81�
82,3�
0�
0,1�
82,26�
0,41�
�
ВК51�
Центральная,6,А�
6,1�
81�
82,3�
0�
0,1�
82,26�
0,41�
�
ВК14�
ВК15�
26,1�
118�
82,3�
0,21�
8�
82,27�
16,16�
�
ВК15�
ВК18�
13,7�
118�
82,2�
0,1�
7,3�
82,17�
15,49�
�
ВК18�
ВК19�
18,9�
118�
82�
0,12�
6,4�
82,05�
14,49�
�
ВК19�
Центральная,Ивтелеком�
9,5�
118�
82�
0�
0�
82,05�
0,2�
�
ВК18�
Коммунальная,ФБОУ ВПО�
46,4�
118�
82,2�
0�
0�
82,17�
1�
�
ВК15�
ВК50�
65,7�
118�
82,3�
0�
0�
82,27�
0,67�
�
ВК6�
ВК7�
8,8�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,99�
�
ВК7�
ВК8�
22�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,75�
�
ВК8�
ВК52�
33,8�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,3�
�
ВК52�
Центральная,52�
5,9�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,3�
�
ВК8�
Центральная,51�
7,1�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,19�
�
ВК8�
ВК9�
32,9�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,26�
�
ВК7�
Центральная,53�
9,1�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,22�
�
ВК9�
Центральная,49�
9�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,26�
�
ВК5�
ВК6�
19,8�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,99�
�
ВК5�
Коммунальная,29�
17,4�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,09�
�
ВК4�
ВК5�
32,9�
118�
83�
0�
0�
82,99�
1,08�
�
ВК3�
ВК4�
5,4�
118�
83�
0�
0,1�
82,99�
1,29�
�
ВК4�
Коммунальная,50�
31,6�
118�
83�
0�
0�
82,99�
0,21�
�
ВК2�
ВК3�
48,3�
118�
83�
0�
0,1�
82,99�
1,29�
�
ВК2�
ВК1�
45�
118�
83�
0�
0�
83�
0,02�
�
ВК1�
Коммунальная,25�
6,6�
118�
83�
0�
0�
83�
0,02�
�
ВК10�
ВК53�
8,1�
81�
83�
0�
0�
83�
0,14�
�
ВК53�
ВК54�
31,5�
81�
83�
0�
0�
83�
0,1�
�
ВК54�
ВК55�
22,4�
81�
83�
0�
0�
83�
0,07�
�
ВК54�
ВК56�
14,7�
81�
83�
0�
0�
83�
0,03�
�
ВК56�
Коммунальная,33�
10�
57�
83�
0�
0�
83�
0,03�
�
ВК55�
Коммунальная,38�
9,9�
57�
83�
0�
0�
83�
0,05�
�
ВК55�
Коммунальная,38,А�
13,4�
57�
83�
0�
0�
83�
0,02�
�
ВК53�
Коммунальная,26�
19,6�
25�
83�
0�
0,2�
82,99�
0,04�
�
ВК10�
ВК56�
24,1�
81�
83�
0�
0�
83�
0,19�
�
ВК56�
ВК58�
39,9�
81�
83�
0�
0�
83�
0,09�
�
ВК58�
Коммунальная,34�
8,3�
81�
83�
0�
0�
83�
0,09�
�
ВК56�
ВК57�
15,9�
81�
83�
0�
0�
83�
0,1�
�
ВК57�
Коммунальная,28�
7,5�
81�
83�
0�
0�
83�
0,06�
�
ВК57�
Коммунальная,27�
11,8�
81�
83�
0�
0�
83�
0,04�
�
ВК13�
Центральная,15�
90,7�
81�
82,8�
0�
0�
82,81�
0,15�
�
ВК12�
Центральная,16�
45,2�
81�
83�
0�
0�
83�
0,28�
�
Водонапорная ба�
ВК59�
31�
81�
85�
0,04�
1,2�
84,96�
2�
�
ВК59�
Коммунальная,Баня�
12�
81�
84,9�
0,01�
1,2�
84,95�
2�
�
Водонапорная ба�
ВК61�
44,6�
118�
84,9�
0,06�
1,4�
84,94�
6,69�
�
ВК61�
ВК60�
6,4�
118�
84,8�
0,11�
16,6�
84,83�
23,32�
�
ВК60�
ВК49�
26,1�
118�
84,4�
0,43�
16,6�
84,4�
23,32�
�
Водонапорная ба�
ВК62�
13,4�
118�
85�
0�
0,3�
85�
3,03�
�
ВК62�
ВК63�
29,4�
118�
85�
0,02�
0,6�
84,98�
4,49�
�
ВК63�
ВК43�
40,3�
118�
85�
0,02�
0,6�
84,95�
4,49�
�
ВК43�
ВК44�
13,1�
118�
84,9�
0,01�
0,5�
84,95�
3,89�
�
ВК43�
ВК42�
35,4�
118�
85�
0�
0�
84,95�
0,6�
�
ВК42�
ВК41�
7,9�
118�
85�
0�
0�
84,95�
0,6�
�
ВК41�
Коммунальная,Школа подготовки кадров�
5,9�
118�
85�
0�
0�
84,95�
0,6�
�
ВК44�
ВК64�
93,2�
118�
84,9�
0,02�
0,2�
84,93�
2,8�
�
ВК64�
Парковая,55�
7,7�
118�
84,9�
0�
0,1�
84,92�
1,3�
�
ВК64�
ВК20�
36,4�
118�
84,9�
0�
0,1�
84,92�
1,5�
�
ВК20�
ВК65�
106,9�
118�
84,9�
0,01�
0,1�
84,92�
1,5�
�
ВК65�
Парковая,54�
8,2�
118�
84,9�
0�
0,1�
84,91�
1,5�
�
ВК21�
Парковая,Общежитие�
11,6�
118�
84,9�
0�
0�
84,9�
1�
�
ВК21�
ВК66�
152,7�
118�
84,9�
0,01�
0�
84,89�
1,25�
�
ВК66�
ВК67�
19�
118�
84,9�
0�
0�
84,89�
1,2�
�
ВК67�
ВК68�
18,7�
118�
84,9�
0�
0�
84,89�
1,13�
�
ВК68�
ВК69�
15�
118�
84,9�
0�
0�
84,89�
1,09�
�
ВК69�
ВК70�
19,3�
118�
84,9�
0�
0�
84,89�
1,06�
�
ВК70�
ВК71�
58,1�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
1,02�
�
ВК71�
ВК72�
64�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,24�
�
ВК72�
ВК73�
29,7�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,2�
�
ВК73�
ВК74�
20,2�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,17�
�
ВК74�
ВК75�
16,8�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,14�
�
ВК75�
ВК76�
17,8�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,12�
�
ВК76�
ВК77�
18�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,09�
�
ВК77�
ВК78�
17,1�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,08�
�
ВК78�
ВК79�
17,7�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,06�
�
ВК79�
ВК80�
22,2�
118�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,03�
�
ВК66�
Заречная,33�
7�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,05�
�
ВК67�
Заречная,36�
6,7�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,01�
�
ВК67�
Заречная,35�
6,9�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,06�
�
ВК68�
Заречная,38�
6,4�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,02�
�
ВК68�
Заречная,37�
6,4�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,02�
�
ВК69�
Заречная,40�
7,3�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,02�
�
ВК69�
Заречная,39�
6,3�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,01�
�
ВК70�
Заречная,42�
7,4�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,02�
�
ВК70�
Заречная,41�
6,2�
57�
84,9�
0�
0�
84,89�
0,02�
�
ВК71�
Заречная,43�
16,6�
57�
84,9�
0,01�
0,8�
84,87�
0,78�
�
ВК72�
Заречная,44,А�
10,3�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК72�
Заречная,45�
10,8�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,03�
�
ВК73�
Заречная,46�
8,3�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,02�
�
ВК73�
Заречная,47�
13,2�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК74�
Заречная,48�
9,1�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК74�
Заречная,49�
12,4�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,02�
�
ВК75�
Заречная,50�
7,6�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК75�
Заречная,51�
14,4�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК76�
Заречная,52�
8,8�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,02�
�
ВК76�
Заречная,53�
12,5�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК77�
Заречная,55�
13�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК78�
Заречная,56�
7,7�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК78�
Заречная,57�
13,6�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК79�
Заречная,58�
7,9�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,02�
�
ВК79�
Заречная,59�
12,7�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,01�
�
ВК80�
Заречная,60�
6,9�
57�
84,9�
0�
0�
84,88�
0,03�
�
ВК22�
Парковая,31�
14,3�
81�
80,6�
0,01�
1�
80,62�
1,83�
�
ВК81�
ВК22�
57,6�
81�
80,6�
0,73�
12,6�
80,64�
6,43�
�
ВК81�
Центральная,Церковь�
44,5�
81�
81,4�
0�
0�
81,36�
0,05�
�
ВК22�
ВК23�
39,5�
81�
80,4�
0,26�
6,5�
80,38�
4,6�
�
ВК23�
Школьная,школа�
9,7�
81�
80,4�
0�
0,3�
80,38�
1�
�
ВК23�
ВК24�
77,2�
81�
80,1�
0,31�
4�
80,07�
3,6�
�
ВК24�
ВК25�
33,9�
81�
79,9�
0,13�
4�
79,94�
3,6�
�
ВК25�
ВК38�
16,9�
81�
79,9�
0,06�
3,3�
79,88�
3,3�
�
ВК25�
ВК26�
32,8�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,3�
�
ВК26�
ВК27�
41,3�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,05�
�
ВК27�
ВК28�
29,6�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,03�
�
ВК28�
ВК29�
22,1�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК29�
Школьн.,17�
7,7�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК28�
Школьн.,17,А�
7,4�
118�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,02�
�
ВК27�
Школьн.,18�
8,6�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,02�
�
ВК26�
ВК30�
47,8�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,25�
�
ВК30�
ВК31�
26,4�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,24�
�
ВК31�
ВК32�
18,4�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,2�
�
ВК32�
ВК33�
18,8�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,16�
�
ВК33�
ВК34�
20,3�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,13�
�
ВК34�
ВК35�
21,6�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,1�
�
ВК35�
ВК36�
20,5�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,06�
�
ВК36�
ВК37�
19,5�
81�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,05�
�
ВК37�
Школьн.,32�
17,8�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,02�
�
ВК36�
Школьн.,31�
18,1�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК35�
Школьн.,30,А�
19,6�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,04�
�
ВК34�
Школьн.,30�
18,1�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,02�
�
ВК33�
Школьн.,29�
16�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК32�
Школьн.,28�
14,6�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК30�
Школьн.,22�
17,2�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК31�
Школьн.,23�
18,1�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,04�
�
ВК32�
Школьн.,24�
18,4�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,03�
�
ВК33�
Школьн.,25�
17,2�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,02�
�
ВК34�
Школьн.,26�
14,6�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,01�
�
ВК37�
Школьн.,44�
9,2�
57�
79,9�
0�
0�
79,94�
0,03�
�
ВК38�
Школьн.,Школа�
12,2�
81�
79,9�
0�
0�
79,88�
0,3�
�
ВК39�
ВК40�
131,1�
32�
0�
0�
0�
0�
0�
�
ВК38�
ВК82�
11,9�
81�
79,9�
0,03�
2,7�
79,85�
3�
�
ВК82�
ВК39�
40,3�
81�
0�
0�
0�
0�
0�
�
ВК82�
Школьная,котельная�
17,8�
81�
79,8�
0,05�
2,7�
79,8�
3�
�
ВК81�
Парковая,24�
25,8�
81�
81,3�
0,03�
1�
81,34�
1,8�
�
ВК81�
Центральная,магазин�
34,7�
81�
81,4�
0�
0,1�
81,36�
0,5�
�
Парковая,31�
Парковая,Детский сад�
25,4�
118�
80,6�
0�
0,1�
80,62�
1,5�
�
ВК19�
ВК81�
109,9�
118�
81,4�
0,68�
6,2�
81,36�
14,29�
�
Скважина №4�
ВК44�
119,8�
118�
84,9�
0,05�
0,4�
84,95�
3,79�
�
Скважина №1�
ВК62�
57,7�
118�
85�
0�
0,1�
85�
1,46�
�
Водонапорная ба�
ВК61�
12,2�
118�
84,9�
0,06�
5�
84,94�
12,79�
�
Скважина №2�
Водонапорная ба�
39,7�
118�
85�
0�
0�
85�
0�
�
Скважина №3�
ВК61�
135,9�
118�
84,9�
0,06�
0,4�
84,94�
3,83�
�
Скважина №4�
к�
29,4�
118�
85�
0�
0�
85�
0�
�
к�
Скважина №2�
45,1�
118�
85�
0�
0�
85�
0�
�
Скважина №3�
к�
29,6�
118�
85�
0�
0�
85�
0�
�
к�
Скважина №1�
38,5�
118�
85�
0�
0�
85�
0�
�
ВК81�
ВК82�
317,1�
118�
81,1�
0,29�
0,9�
81,07�
5,51�
�
ВК82�
ВК88�
115,8�
118�
81�
0,1�
0,9�
80,97�
5,31�
�
ВК82�
ВК83�
74,6�
81�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,2�
�
ВК83�
ВК84�
29,3�
81�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,16�
�
ВК84�
ВК85�
30,1�
81�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,13�
�
ВК85�
ВК86�
36�
81�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,07�
�
ВК86�
ВК87�
22,8�
81�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,02�
�
ВК87�
Набережная,5�
6,1�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,02�
�
ВК86�
Набережная,8�
8,8�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,03�
�
ВК86�
Набережная,7�
7�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,02�
�
ВК85�
Набережная,10�
9,4�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,04�
�
ВК85�
Набережная,9�
10,2�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,02�
�
ВК84�
Набережная,12�
10,3�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,01�
�
ВК84�
Набережная,11�
8,7�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,02�
�
ВК83�
Набережная,14�
8,8�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,01�
�
ВК83�
Набережная,13�
9,1�
57�
81,1�
0�
0�
81,07�
0,03�
�
ВК88�
ВК91�
335,5�
118�
81�
0,02�
0,1�
80,95�
1,29�
�
ВК91�
ВК93�
107�
118�
81�
0�
0�
80,95�
0,03�
�
ВК91�
ВК92�
51,3�
81�
80,9�
0,02�
0,5�
80,93�
1,26�
�
ВК93�
ВК94�
55,5�
81�
81�
0�
0�
80,95�
0,03�
�
ВК92�
2-я Клинцевская,22�
8,3�
57�
80,9�
0�
0�
80,93�
0,01�
�
ВК94�
3-я Клинцевская,21�
7,9�
57�
81�
0�
0�
80,95�
0,03�
�
ВК92�
ВК95�
181,3�
81�
80,8�
0,09�
0,5�
80,84�
1,25�
�
ВК88�
ВК90�
196�
118�
80,9�
0,1�
0,5�
80,87�
4,02�
�
ВК90�
Б.Клинцевская,3�
11,1�
57�
80,9�
0�
0�
80,87�
0,02�
�
ВК95�
ВК96�
28,6�
118�
80,8�
0,01�
0,3�
80,83�
2,89�
�
ВК96�
ВК97�
64,3�
118�
80,8�
0,02�
0,2�
80,82�
2,79�
�
ВК97�
ВК98�
44,3�
118�
80,8�
0,01�
0,2�
80,81�
2,71�
�
ВК98�
ВК99�
54,9�
118�
80,8�
0,01�
0,2�
80,8�
2,61�
�
ВК99�
ВК100�
55,8�
118�
80,8�
0,01�
0,2�
80,79�
2,36�
�
ВК100�
ВК101�
51,3�
118�
80,8�
0,01�
0,1�
80,78�
2,07�
�
ВК101�
ВК102�
98,4�
118�
80,8�
0,01�
0,1�
80,77�
1,72�
�
ВК102�
ВК103�
44�
118�
80,8�
0�
0�
80,77�
0,83�
�
ВК103�
Клуб,8�
10,2�
118�
80,8�
0�
0�
80,77�
0,83�
�
ВК102�
Клуб,7�
9,8�
118�
80,8�
0�
0�
80,77�
0,89�
�
ВК101�
Клуб,6�
11,1�
118�
80,8�
0�
0�
80,78�
0,35�
�
ВК100�
Клуб,5�
12�
118�
80,8�
0�
0�
80,79�
0,29�
�
ВК99�
Клуб,4�
12�
118�
80,8�
0�
0�
80,8�
0,25�
�
ВК98�
Клуб,3�
13,3�
118�
80,8�
0�
0�
80,81�
0,1�
�
ВК97�
Клуб,2�
11,5�
118�
80,8�
0�
0�
80,82�
0,08�
�
ВК96�
Клуб,1�
15,5�
118�
80,8�
0�
0�
80,83�
0,1�
�
ВК44�
ВК105�
34,4�
118�
84,9�
0,02�
0,7�
84,92�
4,88�
�
ВК105�
ВК21�
171,2�
118�
84,9�
0,03�
0,2�
84,9�
2,25�
�
ВК105�
Парковая,57�
111,2�
130�
84,9�
0,01�
0,1�
84,91�
2,63�
�
ВК7�
Коммунальная,23�
20,6�
57�
83�
0�
0�
82,99�
0,02�
�
ВК90�
ВК90а�
17,5�
118�
80,9�
0,01�
0,5�
80,86�
4�
�
ВК90а�
ВК95�
293,4�
118�
80,8�
0,02�
0,1�
80,84�
1,64�
�
ВК90а�
ВК90б�
237,9�
118�
80,8�
0,04�
0,2�
80,82�
2,36�
�
ВК90б�
Б.Клинцевская,1,А�
29,4�
118�
80,8�
0�
0,1�
80,82�
1,86�
�
ВК90б�
Б.Клинцевская,приход "Святой Бл. Матроны"�
25,2�
57�
80,8�
0,01�
0,3�
80,82�
0,5�
�
д. Светлый Луч�
�
Скважина�
ВК1�
82�
118�
85�
0�
0,1�
85�
1,35�
�
ВК1�
ВК2�
20,5�
118�
85�
0�
0�
85�
0,75�
�
ВК2�
ВК3�
33,8�
118�
85�
0�
0�
84,99�
1,24�
�
ВК3�
ВК4�
31,6�
118�
85�
0�
0�
84,99�
0,42�
�
ВК3�
ВК5�
18,5�
118�
85�
0�
0�
84,99�
0,82�
�
ВК5�
Св. Луч,20�
8,9�
118�
85�
0�
0�
84,99�
0,82�
�
ВК4�
Св. Луч,18�
7,8�
118�
85�
0�
0�
84,99�
0,42�
�
ВК9�
ВК2�
86,8�
118�
85�
0�
0�
85�
0,49�
�
ВК8�
ВК9�
157,6�
118�
85�
0�
0�
85�
0,49�
�
ВК7�
ВК8�
39,9�
118�
85�
0�
0�
85�
0,49�
�
ВК6�
ВК7�
266�
118�
85�
0�
0�
85�
0,49�
�
Скважина�
ВК6�
101,6�
118�
85�
0�
0�
85�
0,49�
�
ВК1�
Св. Луч,16�
7,4�
118�
85�
0�
0�
85�
0,6�
�
 





№№ п/п�
Наименование водопотребителей  �
Норма водо потребления (л/сут)�
Расчетное водоснабжение по годам�
�
�
�
�
2013�
2023�
�
�
�
�
Кол-во потребителей, чел�
Расчетный расход,      тыс. м3/год�
Расчетный расход (максимальный),      м3/сут�
Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут�
Кол-во потребителей, чел�
Расчетный расход,      тыс. м3/год�
Расчетный расход (максимальный),      м3/сут�
Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
�
1�
Население                �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 �
Жилые дома квартирного типа:�
160�
4426�
258,5�
849,8�
708,2�
4 869�
284,3�
934,8�
779,0�
�
�
Полив зеленых насаждений�
�
�
43,6�
424,9�
354,1�
�
47,9�
467,4�
389,5�
�
 �
Итого по населению:�
�
�
302,0�
1 274,7�
1 062,2�
�
332,2�
1 402,2�
1 168,5�
�
2�
Наружное пожаротушение�
�
�
0,5�
�
18,0�
�
0,5�
�
18,0�
�
3�
Прочие потребители�
�
�
154,6�
508,3�
423,6�
�
170,1�
559,1�
465,9�
�
4�
Собственные нужды�
�
�
0,0�
�
0,0�
�
0,0�
�
0,0�
�
5�
Неучтенные расходы �
�
�
45,7�
�
�
�
50,3�
�
�
�
 �
Всего по поселению�
�
�
502,9�
1 783,0�
1 503,8�
�
553,1�
1 961,3�
1 652,4�
�
 





№№ п/п�
Наименование водопотребителей  �
Водопотребление по годам�
�
�
�
2013�
2023�
�
�
�
Годовой расход,      тыс. м3/год�
Максимальный расход,   м3/сут�
Среднесуточный  расход,  м3/сут�
Годовой расход,      тыс.  м3/год�
Максимальный расход,   м3/сут�
Среднесуточный  расход,  м3/сут�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
�
1�
Зона действия источника с. Богородское�
227,402�
747,6�
623,0�
250,142�
822,4�
685,3�
�
 �
Неучтенные расходы�
0,000�
0,0�
0,0�
0,000�
0,0�
0,0�
�
 �
Всего по с. Богородское�
227,402�
747,6�
623,0�
250,142�
822,4�
685,3�
�
2�
Зона действия источника д. Светлый луч�
9,195�
30,2�
25,2�
10,115�
33,3�
27,7�
�
 �
Неучтенные расходы�
0,000�
0,0�
0,0�
0,000�
0,0�
0,0�
�
 �
Всего по д. Светлый Луч�
9,195�
30,2�
25,2�
10,115�
33,3�
27,7�
�
3 �
Всего по сельскому поселению�
236,597�
777,853�
648,211�
260,257�
855,638�
713,032�
�
 





№№ п/п�
Наименование водопотребителей�
Норма водо потребления (л/сут)�
Расчетное водоотведение по годам�
�
�
�
�
2013�
2023�
�
�
�
�
Кол-во потребителей, чел�
Расчетный расход,      тыс. м3/год�
Расчетный расход (макси-маль-ный), м3/сут�
Расчетный расход (средне-суточный) м3/сут�
Кол-во потребителей, чел�
Расчетный расход,      м3/год�
Расчетный расход (макси-маль-ный), м3/сут�
Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
�
1�
Население                �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 �
Жилые дома квартирного типа:�
160�
4426�
258,5�
849,8�
708,2�
4 869�
284,3�
934,8�
779,0�
�
�
Полив зеленых насаждений�
�
�
0,0�
0,0�
0,0�
�
0,0�
0,0�
0,0�
�
 �
Итого по населению:�
�
�
258,5�
849,8�
708,2�
�
284,3�
934,8�
779,0�
�
2�
Наружное пожаротушение�
�
�
0,5�
�
18,0�
�
0,5�
�
18,0�
�
3�
Прочие потребители�
�
�
154,6�
508,3�
423,6�
�
170,1�
559,1�
465,9�
�
4�
Собственные нужды�
�
�
0,0�
�
0,0�
�
0,0�
�
0,0�
�
5�
Неучтенные расходы �
�
�
41,4�
�
�
�
45,5�
�
�
�
 �
Всего по поселению�
�
�
455,0�
1 358,1�
1 149,7�
�
500,4�
1 493,9�
1 262,9�
�
 









